CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1062938-08	881857/2018		MESPORTE	ESPORTE	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE	SÃO JOÃO DO POLÊSINE	RUA "C", NOVA VILA SÃO LUCAS	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO NA NOVA VILA SÃO LUCAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	PAVILHÃO	ANEXO
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.	
2	SERVIÇOS PRELIMINARE	1	
3	FUNDAÇÕES - PAVILHÃO	1	
4	COLUNAS PRÉ-FABRICAD	1	
5	TESOURAS PRÉ-FABRICA	2	
6	ESTRUTURA PRÉ-FABRIC	4	
7	VIGAS BALBRAME PRÉ-F	1	
8	VIGAS RESPALDO PRÉ-F	2	
9	COBERTURA - PAVILHÃO	3	
10	ALVENARIA - PAVILHÃO	5	
11	PAVIMENTAÇÃO - PAVILH	5	
12	PINTURA - PAVILHÃO	8	
13	INST. ELÉTRICAS - PAVIL	6	
14	ESQUADRIAS - PAVILHÃC	7	
15	ESTRUTURA DA QUADRA	8	
16	SISTEMA PLUVIAL	6	
17	EQUIP. DE SEGURANÇA (	7	
18	CALÇADAS E PASSEIO DI	6	
19	FUNDAÇÕES - ANEXO		1
20	IMPERMEABILIZAÇÃO - A		2
21	PAVIMENTAÇÃO - ANEXC		4
22	ALVENARIA - ANEXO		4
23	SUPERESTRUTURA - ANE		5
24	COBERTURA - ANEXO		5
25	REVEST. DAS PAREDES -		6
26	REVEST. DO PISO - ANEX		6
27	REVEST. DO TETO - ANE		5
28	PINTURA - ANEXO		7
29	INST. ELÉTRICAS - ANEX		6
30	INST. HIDROSSANITÁRIA		6
31	EQUIP. HIDROSSANITÁRI		6
32	ESQUADRIAS - ANEXO		7
33	EQUIP. DE SEGURANÇA (		7

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	15,74%	11,37%	12,60%	10,17%	13,63%	11,63%	10,70%	14,16%
	R$	90.336,83	65.237,63	72.299,79	58.344,61	78.233,08	66.711,98	61.409,89	81.250,04
Acumulado	%	15,74%	27,11%	39,71%	49,88%	63,51%	75,14%	85,84%	100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	PAVILHÃO	ANEXO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2																																																	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
	Acumulado	R$		90.336,83		155.574,46		227.874,25		286.218,86		364.451,94		431.163,92		492.573,81		573.823,85																																	

SÃO JOÃO DO POLÊSINE, 09 de janeiro de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: Lucas Raguzzoni
CREA / CAU: RS219245