

ADITIVO Nº 03
AO TERMO DE CONTRATO COM A EMPRESA
RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA. LTDA.

Aditivo 03 ao Termo de Contrato nº 023/2016 celebrado entre o Município de São João do Polêsine e a Empresa Rodrigo Souza de Vargas & Cia. Ltda. para execução de rede de drenagem pluvial, pavimentação de vias urbanas com paralelepípedos basálticos e sinalização viária vertical.

As partes Contratantes, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS**, com sede na Rua Guilherme Alberti, 1631 com inscrição no CNPJ sob o nº 94.444.247/0001-40, representado por seu Prefeito Matione Sonogo, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Av. São João, nº 1.167, apto 04, Centro, na cidade de São João do Polêsine, inscrito no CPF sob nº 635.948.970-87 e portador do RG nº 1038563233/SSP/RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda.**, estabelecida na Rua João Otto Friedrich, nº 127, Centro, no Município de Restinga Seca, RS, CEP 97.200-000, CNPJ sob o nº 10.980.394/0001-45, representada por seu sócio/administrador Rodrigo Souza de Vargas, brasileiro, residente e domiciliado na Rua João Otto Friedrich, nº 127, Centro, Restinga Seca, CEP 97.200-000, inscrito no CPF sob o nº 002.758.020-27 e portador do RG nº 5085223781, doravante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o Termo de Contrato nº 023/2016, que entre si celebraram no dia 14/03/2016, com base na Lei nº 8.666/93 em seu Art. 57, § 1º, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de execução do objeto para mais 90 (noventa) dias, a contar de 14 de março de 2017, passando o prazo total de execução para 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, conforme previsto na cláusula quarta II do termo original.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias, a contar de 14 de março de 2017, conforme previsto na cláusula quarta I do termo original.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

São João do Polêsine, RS, aos 14 de março de 2017.

Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda.
CONTRATADA

Matione Sonogo
Prefeito Municipal - CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME:
CPF:

2. _____
NOME:
CPF: