



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE  
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE VALE VÊNETO – SÃO JOÃO DO POLÊSINE - RS

ART Nº 9325163

Cronograma Físico-Financeiro

MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS – OBRAS							
Nº Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS – OBRAS						
1.1	Construção de Galeria pré-moldada de concreto Coordenadas: 29°38'51.30" S ; 53°30'34.32" O						
1.1.1	BSCC 1,50x1,50m		25,00%	50,00%	25,00%		
	Parcela (%)		6.109,87	12.219,73	6.109,87		
	Parcela (R\$)						
	Acumulado (%)		25,00%	75,00%	100,00%		
	Acumulado (R\$)		6.109,87	18.329,60	24.439,46		
1.1.2	BOCA BSCC 1,50x1,50m						
	Parcela (%)				25,00%	75,00%	
	Parcela (R\$)				2.658,24	7.974,72	
	Acumulado (%)				25,00%	100,00%	
	Acumulado (R\$)				2.658,24	10.632,96	
1.1.3	CONCRETO C=210kg/m³ – inclusive transporte						
	Parcela (%)	100,00%					
	Parcela (R\$)	1.032,18					
	Acumulado (%)	100,00%					
	Acumulado (R\$)	1.032,18					
1.1.4	ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<200MCS						
	Parcela (%)	100,00%					
	Parcela (R\$)	610,17					
	Acumulado (%)	100,00%					
	Acumulado (R\$)	610,17					



Nº Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.1.5	Parcela (%)						100,00%
	Parcela (R\$)						1.815,72
	Acumulado (%)						100,00%
	Acumulado (R\$)						1.815,72
1.1.6	Parcela (%)						100,00%
	Parcela (R\$)						1.540,53
	Acumulado (%)						100,00%
	Acumulado (R\$)						1.540,53
	GUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) – Inclusive transporte						
	Desembolso mensal simples %	4,10%	15,25%	30,50%	21,88%	19,90%	8,38%
	Desembolso mensal simples R\$	R\$ 1.642,35	R\$ 6.109,87	R\$ 12.219,73	R\$ 8.768,10	R\$ 7.974,72	R\$ 3.356,25
	Desembolso mensal acumulado %	4,10%	19,35%	49,84%	71,72%	91,62%	100,00%
	Desembolso mensal acumulado R\$	R\$ 1.642,35	R\$ 7.752,21	R\$ 19.971,95	R\$ 28.740,05	R\$ 36.714,77	R\$ 40.071,01

São João do Polêsine, 11 de outubro de 2017.

*Fernando Luiz Zucchi*  
 Fernando Luiz Zucchi  
 Eng. Civil CREA RS 214941

*Martijone Sonogo*  
 Martijone Sonogo  
 Prefeito Municipal

