

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

| PROGRAMA: Infra-estrutura urbana:pavimentação e drenagem | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ITEM | APLICAÇÃO | VALORES ORÇADOS TOTAIS | % | REALIZAÇÃO MESNSAL | | | | |
| | | | | INVESTIMENTO: 781.547,12 | | | | |
| | | | | Valor | I | II | III | IV |
| 1 | Projeto nº 1 - Pavimentação Rua Maximiliano Vizzotto | 148.463,38 | 18,93 | 148.463,38 | 29.692,68 | 44.539,01 | 51.962,18 | 22.269,51 |
| 2 | Projeto nº 2 - Pavimentação Rua Paulo Bortoluzzi | 419.916,02 | 53,54 | 419.916,02 | 146.495,99 | 102.532,52 | 119.621,26 | 51.266,24 |
| 3 | Projeto nº 3 - Pavimentação Rua João Rosso | 85.660,67 | 10,92 | 85.660,67 | 17.132,13 | 25.698,20 | 29.981,23 | 12.849,10 |
| 4 | Projeto nº 4 - Pavimentação Mateus Busanello | 99.015,87 | 12,63 | 99.015,87 | 19.803,17 | 29.704,76 | 34.655,55 | 14.852,38 |
| 5 | Projeto nº 5 - Pavimentação Rua Guilherme Alberti | 31.227,53 | 3,98 | 31.227,53 | 6.245,51 | 9.368,26 | 10.929,64 | 4.684,13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 784.283,47 | 100,00 | 784.283,47 | 219.369,48 | 211.842,74 | 247.149,86 | 105.921,37 |
| VALOR TOTAL DO LOTE Nº 1 | | | | 419.916,02 | | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE Nº 2 | | | | 364.367,45 | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PROJETOS | | | | 784.283,47 | | | | |

São João do Polêsine, 14 de setembro de 2015.

Valserina Maria Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Paulo Pio Soldera
Engº Civil - CREA Nº 81.383

|