

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBJETO: Encascalhamento da faixa de rodagem de 7,57 quilômetros de estradas vicinais, nas localidades de Linha da Glória, Vale Vêneto e Linha Bonita, Vila Ceolin, beneficiando 50 famílias.

LOCAL: Linha da Glória - Vale Vêneto e Linha Bonita - Vila Ceolin, Município de São João do Polêsine, RS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, com inscrição no CNPJ sob o nº 94.444.247/0001-40.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	CRONOGRAMA						TOTAL
			1º ETAPA (MÊS)	2º ETAPA (MÊS)	3º ETAPA (MÊS)	4º ETAPA (MÊS)	5º ETAPA (MÊS)	6º ETAPA (MÊS)	
1.	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA DA GLÓRIA E LINHA BONITA								
1.1.	CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CASCALHO	100,00%	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 28.571,45	R\$ 100.000,00
			14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	100,00%
	DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 14.285,71	R\$ 28.571,45	R\$ 100.000,00
	PORCENTAGEM PARCIAL		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	
	PORCENTAGEM ACUMULADA		14,29%	28,58%	42,87%	57,16%	71,45%	100,00%	
	DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$ 14.285,71	R\$ 28.571,42	R\$ 42.857,13	R\$ 57.142,84	R\$ 71.428,55	R\$ 100.000,00	

São João do Polêsine, RS, 15 de Março de 2021.

---

Responsável Técnico  
Lucas Souza Raguzzoni  
Engenheiro Civil - CREA RS 219.245